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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 
 

Clave de la asignatura: 
 
 

SATCA1: 
 
 

Carrera: 

Supervisión y Control en la Construcción 
 
 
COC-2105 
 
 
2-2-4 
 
 
Ingeniería Civil 

 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 

El estudiante será capaz de aplicar y desarrollar sus conocimientos de la industria de la 

construcción, para su participación activa en la administración de obras mediante 

programas de ejecución, control de costos, así como en la elaboración de estimaciones, 

supervisión post obra y cierre de las mismas. 

La asignatura también se ha considerado como requisito para la comprensión y 

aplicación de conceptos en otras materias como: Aspectos legales del Ingeniero Civil y 

Administración de Empresas Constructoras. 

Intención didáctica 

La asignatura está desarrollada en tres temas. 

En el tema uno, el estudiante reconocerá la función de los programas de obras, de 
ejecución de trabajos, de maquinaria y equipo de construcción, de materiales y equipos 
permanentes, de mano de obra y personal técnico, llevando a cabo prácticas de 
elaboración de estimaciones.  

En el tema dos, se conocerán los trámites administrativos de una licitación, fianzas, 
garantías, entre otros. De igual forma se conocerán los sistemas de adquisiciones e 
inscripción a las licitaciones públicas, dependencias, páginas web.  

Por último, se reconocerá el organigrama de las empresas, administración, relaciones 

humanas, costos, proyectos, para el control de obra. 

En el tema tres, el estudiante tendrá la capacidad de identificar los procesos para la 

elaboración del proceso técnico de programas de obra. 
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3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

 

Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

 

Participantes 

 

Observaciones 

Tecnológico Nacional de 

México, campus Valladolid. 

Febrero - Marzo de 2021. 

Docentes de la Academia 

de Ingeniería civil 

M.P.G.A Juan Fernando 

Falcón Muñoz 

Ing. Diana Aracelly Loria 

Arjona, M.E. 

Ing. Ricardo Enrique May 

Ciau 

Análisis del Diseño de la 
Especialidad de la Carrera 
de Ingeniería Civil.  
 

 

4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 

Determina, bajo un contexto multi e interdisciplinario, la factibilidad de intervenir en los 
proyectos ejecutivos de obras privada y públicas, así como la viabilidad de la aplicación de 
las normas relativo a construcción.  

 

5. Competencias previas 

 Conoce los valores de ética profesional y calidad de acuerdo a los lineamientos.  

 Interpreta y elabora planos de construcción de obras civiles.  

 Analiza e integra generadores de obra, precios unitarios, costos directos e indirectos 
y presupuestos.  

 Implementa y estructura valores de ética ambiental, evolución de la legislación 
ambiental de acuerdo al tipo de proyecto que se maneje.  

 Tiene habilidad para trabajos en equipo.  

 Tiene conocimiento sobre el enfoque sistémico.  

 Conoce las etapas de un proyecto de construcción.  

 Interpreta y aplica las normas de construcción. 

 Conoce y describe los tipos de procesos productivos y constructivos.  

 Conoce e interpreta los diferentes tipos de organización empresarial.  

 Domina programas de costos y presupuestos, de programación de obra y dibujo 
asistido por computadora. 

 

6. Temario 

No. Temas Subtemas 

1 El Supervisor y el Control de Obra. 1.1 El supervisor de obra. 
1.2 Perfil del supervisor de obra. 
1.3 Funciones del supervisor de obra. 
1.4 Ética y moral del supervisor. 
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1.5 Leyes y reglamentos que debe 
conocer el supervisor de obra. 
1.6 El control de obra. 
1.7 Tipos de control de obra.  
1.8 Reporte físico. 
1.9 Reporte fotográfico. 
1.10 Reporte financiero.  
1.11 Otros reportes.  
1.12 La bitácora de obra.  
1.13 Seguridad en la obra. 

2 Supervisión Administrativa de la 
Obra. 

2.1 Previos a la obra. 
  2.1.1 Expediente Técnico de la Obra. 
  2.1.2 Licitaciones de obra. 
  2.1.3 Términos de referencia. 
  2.1.4 Especificaciones generales y 
particulares. 
  2.1.5 Visita a la obra.  
  2.1.6 Revisión y evaluación del proyecto 
ejecutivo.  
2.2 Durante la obra. 
2.3 Expediente Unitario de Obra. 
2.4 Al concluir la obra. 
  2.4.1 Elaboración del expediente único.  
  2.4.2 Elaboración de planos “as build”. 
  2.4.3 Elaboración de Presupuesto Final. 
  2.4.4 Cierre administrativo.  
  2.4.5 Elaboración de actas.  

3 Supervisión Técnica de la Obra 3.1 Durante la ejecución de la obra en 
campo. 
  3.1.1 Revisión del proyecto ejecutivo. 
  3.1.2 Cuantificación del proyecto. 
  3.1.3 Revisión de los procedimientos 
constructivos. 
  3.1.4 Revisión física de los trabajos por 
concepto. 
  3.1.5 Control de calidad de los materiales 
a emplear. 
3.2 Durante la ejecución de la obra en 
gabinete. 
  3.2.1 Reportes de obra. 
  3.2.2 Avance físico – financiero. 
  3.2.3 Elaboración de dictámenes para 
convenios. 
  3.2.4 Precios unitarios adicionales. 
  3.2.5 Justificaciones técnicas de trabajos 
extraordinarios. 
  3.2.6 Revisión y autorización de 
estimaciones. 
  3.2.7 Proyecto  
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7. Actividades de aprendizaje de los temas 

1. El Supervisor y el Control de Obra. 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

Conoce las características y funciones de 
un supervisor.  
 
Genéricas: 

 Capacidad de análisis y síntesis.  

 Conocimientos básicos de la 
carrera.  

 Toma de decisiones.  

 Habilidades interpersonales  

 Capacidad de generar nuevas ideas  

 Capacidad de aprender.  

 Investigar y analizar las principales 
funciones del residente.  

 Discutir en sesión grupal la importancia 
del supervisor en el logro de los 
objetivos planteados en la etapa de 
planeación de un proyecto de 
construcción.  

 Investigar y debatir en clase acerca del 
proceso general de supervisión.  

 Generar en una tabla las ventajas de 
utilizar en forma adecuada la bitácora 
de obra tanto manual como digital.  

 Discutir en sesión grupal cual es el 
perfil adecuado del residente, 
superintendente y elaborar 
conclusiones.  

2.  Supervisión Administrativa de la Obra. 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

Identifica las partes integrantes del proceso 
administrativo.  
 

Genéricas: 

• Capacidad de análisis y síntesis  
• Comunicación oral y escrita  
• Habilidades de investigación  
• Capacidad de aprender  

 Discutir en sesión plenaria sobre la 
importancia de la administración en el 
ámbito de ejecución de un proyecto de 
construcción.  

 Analizar la definición y características 
del proceso administrativo.  

 Hacer un cuadro comparativo de las 
diferentes teorías administrativas y 
analizarlas por equipos.  

 Discutir en sesión grupal las ventajas y 
desventajas de las diferentes teorías 
administrativas. 

3. Supervisión Técnica de la Obra. 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

Identifica los procesos para la elaboración 
del proceso técnico de programas de obra.  
 

Genéricas: 

• Capacidad de análisis y síntesis  

 Investigar el proceso general para la 
elaboración de un programa de obra y 
elaborar informe.  

 Analizar las características de 
diferentes métodos de programación de 
obra.  

 Investigar los rendimientos de las 
actividades de construcción en una 
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• Comunicación oral y escrita  
• Habilidades de investigación  
• Capacidad de aprender  
 

obra civil.  

 Identificar las necesidades de recursos 
en un proyecto de construcción.  

 Determinar la duración de las 
actividades del proyecto de 
construcción analizado.  

 Elaborar el programa de obra del 

proyecto de construcción analizado.  

 

8. Práctica(s) 

• Desarrollar generadoras de obra.  
• Realizar estimaciones. 
• Realizar bitácoras de obra.  
• Realizar ruta crítica.  
• Visitar obras. 

 

9. Proyecto de asignatura 

Tema I, El supervisor y el control de obra.  

 Fundamentación: Tema que se plantea de manera general y conceptual, 
englobando desde las funciones del supervisor de obra, la ética y moral, las leyes 
y reglamentos aplicables a las diversas obras de la misma manera se aborda la 
temática de los diferentes tipos de reportes, seguridad y la función de la bitácora 
de obra. Se plantea de esta manera debido a que en el campo laborar son puntos 
importantes que todo ingeniero civil debe dominar y conocer para desarrollar de 
manera eficiente y acertada el trabajo que se le asigne. Aunado a esto, se 
recomienda que, desde este tema, el estudiante realice visitas de obra civil de 
cualquier índole. El proyecto de esta unidad es el de visitar una obra de 
construcción y generar un reporte de evidencias.  

 Planeación: Este tema en su mayoría teórica del tipo conceptual, se debe 
abordar por parte del docente por medio de mesas de debate, exposiciones por 
parte de los alumnos, lluvia de ideas. La unidad está planeada para adquirir los 
conocimientos de manera rápida para poder aplicarlo en campo. De esta manera 
se sugiere se formen equipos de trabajo.  

 Ejecución: El tema se desarrollará en un cincuenta por ciento en el aula, donde 
el docente enseñará según las técnicas de aprendizaje de este temario al 
estudiantado y el otro cincuenta por ciento se sugiere se desarrolle aplicando lo 
aprendido en clase en la identificación de cada concepto y subtema aprendido en 
una obra civil. El tiempo de desarrollo del tema debe ser de 4 semanas. 

 Evaluación: La evaluación del aprendizaje se sugiere sea teórico – práctico, 
donde se le aplique una evaluación escrita al alumnado para reforzar los 
conocimientos adquiridos en el aula y en la obra civil, y la parte práctica 
evaluando la aplicación de los conocimientos adquiridos, integrándolo en un 
reporte donde se plasmen los diferentes tipos de control y seguimiento de obra, la 
identificación de normas y reglamentos aplicables y el seguimiento por medio de 
la bitácora de obra.  
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Tema II, Supervisión administrativa  

 Fundamentación: Tema que se plantea conceptual y practica denominándola 
supervisión administrativa, esto con el fin de poder diferenciar los tipos de 
supervisión que existen en las obras civiles.  
En este tema se abordan subtemas de supervisión divididos en tres etapas los 
cuales son: los previos a la obra, durante y al finalizar la misma para que el 
estudiante conozca, aprenda y diferencie los procesos por los cuales pasa una 
obra administrativamente, y el proyecto que se plantea en este tema es el de 
integración de la supervisión administrativa de obra con la cual se trabajó 
en el tema uno.  

 Planeación: Este tema en su mayoría teórica y práctica, el docente debe realizar 
sesiones plenarias sobre la importancia de la administración en el ámbito de 
ejecución de un proyecto de construcción, analizar la definición y características 
del proceso administrativo, discutir en sesión grupal las ventajas y desventajas de 
las diferentes teorías administrativas, para su posterior aplicación en la 
integración del proyecto de obra civil. El proyecto se desarrollará con la 
orientación del docente, entregando avances en cada clase y correcciones 
observadas.  

 Ejecución: En este tema se pretende que el estudiante conozca 
administrativamente la supervisión de una obra civil, por lo cual la ejecución de la 
misma está condicionada a realizar la integración de obra distinguiendo cada 
tema visto en clase, teniendo como duración la unidad de 6 semanas.  

 Evaluación: Este apartado se evaluará con una rúbrica proporcionado por el 
docente al inicio del tema, entregando la continuidad de su reporte del tema uno 
junto con el de este tema de manera impresa y digital, la parte impresa deberá 
entregarse en un lefort panorámico, dividiendo por medio de separadores cada 
rubro.  

 
Tema III, Supervisión técnica de la obra.  

 Fundamentación: Tema que se plantea conceptual y practica denominándola 
supervisión técnica de la obra, con el fin de integrar y fusionar los tres temas.  
En este tema se abordan subtemas de supervisión divididos en dos etapas los 
cuales son: la ejecución de la obra en campo y la ejecución de la obra en 
gabinete, y el proyecto que se plantea en este tema es el de la integración de la 
supervisión técnica de obra con la cual se trabajó en los temas uno y dos.  

 Planeación: Este tema en su mayoría teórica y práctica, el docente debe enseñar 
el proceso general para la elaboración de un programa de obra y la elaboración 
de informes según el tipo de aplicación, analizar las características de diferentes 
métodos de programación de obra, elaborar el programa de obra del proyecto de 
construcción analizado.  

 Ejecución: En este tema se pretende que el estudiante conozca técnicamente la 
supervisión de una obra civil, por lo cual la ejecución de la misma está 
condicionada a realizar la integración de obra distinguiendo cada tema visto en 
clase, teniendo como duración el tema de 5 semanas.  

 Evaluación: Este apartado se evaluará con una rúbrica proporcionada por el 
docente al inicio del tema, entregando la continuidad de su reporte de los temas 
uno y dos, junto con el de este tema de manera impresa y digital, la parte impresa 
deberá entregarse en un lefort panorámico, dividiendo por medio de separadores 
cada rubro.  
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El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar 

el desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las 

siguientes fases: 

 Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el 

cual se fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo 

que permite a los estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto 

de estudio para definir un proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 

 Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del 

proyecto por parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un 

proceso: de intervención empresarial, social o comunitario, el diseño de un modelo, 

entre otros, según el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos 

requeridos y el cronograma de trabajo. 

 Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por 

parte de los estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención 

(social, empresarial), o construcción del modelo propuesto según el tipo de 

proyecto, es la fase de mayor duración que implica el desempeño de las 

competencias genéricas y especificas a desarrollar. 

 Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-

profesión, social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento 

de logros y aspectos a mejorar se estará promoviendo el concepto de “evaluación 

para la mejora continua”, la metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y 

reflexivo en los estudiantes. 

 

10. Evaluación por competencias  

• Entrega de avances de obra  

• Evaluación de criterios para la toma de decisiones ante la presencia de un 
problema de obra.  

• Evaluación escrita para la comprensión de los conceptos vistos en clase.  

• Revisiones de las bitácoras de obra y acuerdos tomados en obra.  

• Entrega de reportes de obra.  

• Entrega de proyecto integrador en cada unidad  

• Son las técnicas, instrumentos y herramientas sugeridas para constatar los 
desempeños académicos de las actividades de aprendizaje. 

 

 

11. Fuentes de información 

• Antill, James M., Woodhead, Ronald W. El Método de la Ruta Crítica en la 
Construcción. México: Limusa, 1996.  
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
• Reglamentos de Construcción.  
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• “Manual del Ingeniero Civil”, Autor: Eng. Frederick S. Merrit, Editorial McGraw Hill, 
Primera Impresión en español México, 1984.  
• “El Sistema de Gerencia de Proyectos”, Autor: Carlos Torres Uriegas, Sin editorial, 1ª. 
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• “Metodologías de control para la supervisión de obras”, Autor: Monroy Baron, Et All, 
Editorial Patria  
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