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1. Datos Generales de la asignatura

Nombre de la asignatura: | Supervision y Control en la Construccién

Clave de la asignatura: | COC-2105

SATCA® | 2-2-4

Carrera: | Ingenieria Civil

2. Presentacion

Caracterizacion de la asighatura

El estudiante sera capaz de aplicar y desarrollar sus conocimientos de la industria de la
construccién, para su participacion activa en la administracion de obras mediante
programas de ejecucion, control de costos, asi como en la elaboracion de estimaciones,
supervision post obra y cierre de las mismas.

La asignatura también se ha considerado como requisito para la comprensién y
aplicacion de conceptos en otras materias como: Aspectos legales del Ingeniero Civil y
Administracién de Empresas Constructoras.

Intencién didactica

La asignatura esta desarrollada en tres temas.

En el tema uno, el estudiante reconocera la funcién de los programas de obras, de
ejecucion de trabajos, de maquinaria y equipo de construccion, de materiales y equipos
permanentes, de mano de obra y personal técnico, llevando a cabo practicas de
elaboracion de estimaciones.

En el tema dos, se conoceran los tramites administrativos de una licitacion, fianzas,
garantias, entre otros. De igual forma se conoceran los sistemas de adquisiciones e
inscripcion a las licitaciones publicas, dependencias, paginas web.

Por ultimo, se reconocera el organigrama de las empresas, administracion, relaciones
humanas, costos, proyectos, para el control de obra.

En el tema tres, el estudiante tendra la capacidad de identificar los procesos para la
elaboracion del proceso técnico de programas de obra.

1 Sistema de Asignacion y Transferencia de Créditos Académicos
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3. Participantes en el disefio y seguimiento curricular del programa

elaboracién o revision

Lugar y fecha de Participantes Observaciones

Tecnolégico Nacional de | Docentes de la Academia Andlisis del Disefio de la
México, campus Valladolid. | de Ingenieria civil Especialidad de la Carrera

Febrero - Marzo de 2021. M.P.G.A Juan Fernando

de Ingenieria Civil.

Falcén Mufioz

Ing. Diana Aracelly Loria
Arjona, M.E.

Ing. Ricardo Enriqgue May
Ciau

4. Competencia(s) a desarrollar

Competencia(s) especifica(s) de la asignatura

Determina, bajo un contexto multi e interdisciplinario, la factibilidad de intervenir en los
proyectos ejecutivos de obras privada y publicas, asi como la viabilidad de la aplicaciéon de
las normas relativo a construccion.

5. Competencias previas

Conoce los valores de ética profesional y calidad de acuerdo a los lineamientos.
Interpreta y elabora planos de construccién de obras civiles.

Analiza e integra generadores de obra, precios unitarios, costos directos e indirectos
y presupuestos.

Implementa y estructura valores de ética ambiental, evolucion de la legislacion
ambiental de acuerdo al tipo de proyecto que se maneje.

¢ Tiene habilidad para trabajos en equipo.

e Tiene conocimiento sobre el enfoque sistémico.

e Conoce las etapas de un proyecto de construccion.

e Interpreta y aplica las normas de construccion.

e Conoce y describe los tipos de procesos productivos y constructivos.

¢ Conoce e interpreta los diferentes tipos de organizacion empresarial.

e Domina programas de costos y presupuestos, de programacion de obra y dibujo

asistido por computadora.

6. Temario

No. Temas Subtemas
1 | El Supervisor y el Control de Obra. 1.1 El supervisor de obra.

1.2 Perfil del supervisor de obra.
1.3 Funciones del supervisor de obra.
1.4 Etica y moral del supervisor.
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15 Leyes y reglamentos que debe
conocer el supervisor de obra.

1.6 El control de obra.

1.7 Tipos de control de obra.

1.8 Reporte fisico.

1.9 Reporte fotogréfico.

1.10 Reporte financiero.

1.11 Otros reportes.

1.12 La bitacora de obra.

1.13 Seguridad en la obra.

Supervision Administrativa de
Obra.

la

2.1 Previos a la obra.
2.1.1 Expediente Técnico de la Obra.
2.1.2 Licitaciones de obra.
2.1.3 Términos de referencia.
2.1.4 Especificaciones generales vy
particulares.
2.1.5 Visita a la obra.
2.1.6 Revision y evaluacién del proyecto
ejecutivo.
2.2 Durante la obra.
2.3 Expediente Unitario de Obra.
2.4 Al concluir la obra.
2.4.1 Elaboracion del expediente Unico.
2.4.2 Elaboracién de planos “as build”.
2.4.3 Elaboracién de Presupuesto Final.
2.4.4 Cierre administrativo.
2.4.5 Elaboracién de actas.

Supervision Técnica de la Obra

3.1 Durante la ejecucion de la obra en
campo.

3.1.1 Revision del proyecto ejecutivo.

3.1.2 Cuantificacion del proyecto.

3.1.3 Revisibn de los procedimientos
constructivos.

3.1.4 Revision fisica de los trabajos por
concepto.

3.1.5 Control de calidad de los materiales
a emplear.
3.2 Durante la ejecucion de la obra en
gabinete.

3.2.1 Reportes de obra.

3.2.2 Avance fisico — financiero.

3.2.3 Elaboracion de dictamenes para
convenios.

3.2.4 Precios unitarios adicionales.

3.2.5 Justificaciones técnicas de trabajos
extraordinarios.

3.2.6 Revisibn 'y autorizacion de
estimaciones.

3.2.7 Proyecto
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7. Actividades de aprendizaje de los temas

1. El Supervisor y el Control de Obra.

Competencias

Actividades de aprendizaje

Especifica(s):

Conoce las caracteristicas y funciones de
un supervisor.

Genéricas:

Capacidad de andlisis y sintesis.
Conocimientos  basicos de
carrera.

Toma de decisiones.
Habilidades interpersonales
Capacidad de generar nuevas ideas
Capacidad de aprender.

la

Investigar y analizar las principales
funciones del residente.
Discutir en sesion grupal la importancia

del supervisor en el logro de los
objetivos planteados en la etapa de
planeacion de un proyecto de

construccion.

Investigar y debatir en clase acerca del
proceso general de supervision.
Generar en una tabla las ventajas de
utilizar en forma adecuada la bitacora
de obra tanto manual como digital.
Discutir en sesion grupal cual es el
perfil adecuado del residente,
superintendente y elaborar
conclusiones.

2. Supervisién Admi

nistrativa de la Obra.

Competencias

Actividades de aprendizaje

Especifica(s):

Identifica las partes integrantes del proceso
administrativo.

Genéricas:

» Capacidad de analisis y sintesis
» Comunicacion oral y escrita

* Habilidades de investigacion

» Capacidad de aprender

Discutir en sesién plenaria sobre la
importancia de la administracion en el
ambito de ejecucién de un proyecto de
construccion.

Analizar la definicién y caracteristicas
del proceso administrativo.

Hacer un cuadro comparativo de las
diferentes teorias administrativas y
analizarlas por equipos.

Discutir en sesion grupal las ventajas y
desventajas de las diferentes teorias
administrativas.

3. Supervision Técnica de la Obra.

Competencias

Actividades de aprendizaje

Especifica(s):

Identifica los procesos para la elaboracion
del proceso técnico de programas de obra.

Genéricas:

Investigar el proceso general para la
elaboracion de un programa de obra y
elaborar informe.

e Analizar las caracteristicas de
diferentes métodos de programacién de
obra.

e Investigar los rendimientos de las

actividades de construccion en una

* Capacidad de andlisis y sintesis
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* Comunicacion oral y escrita obra civil.
* Habilidades de investigacién e |dentificar las necesidades de recursos
» Capacidad de aprender en un proyecto de construccion.

e Determinar la duracibn de las
actividades del proyecto de
construccién analizado.

e Elaborar el programa de obra del

proyecto de construccién analizado.

8. Préactica(s)

* Desarrollar generadoras de obra.
* Realizar estimaciones.

» Realizar bitacoras de obra.

* Realizar ruta critica.

* Visitar obras.

9. Proyecto de asignatura

Tema |, El supervisor y el control de obra.

Fundamentacion: Tema que se plantea de manera general y conceptual,
englobando desde las funciones del supervisor de obra, la ética y moral, las leyes
y reglamentos aplicables a las diversas obras de la misma manera se aborda la
tematica de los diferentes tipos de reportes, seguridad y la funcién de la bitacora
de obra. Se plantea de esta manera debido a que en el campo laborar son puntos
importantes que todo ingeniero civil debe dominar y conocer para desarrollar de
manera eficiente y acertada el trabajo que se le asigne. Aunado a esto, se
recomienda que, desde este tema, el estudiante realice visitas de obra civil de
cualquier indole. El proyecto de esta unidad es el de visitar una obra de
construccién y generar un reporte de evidencias.

Planeacién: Este tema en su mayoria tedrica del tipo conceptual, se debe
abordar por parte del docente por medio de mesas de debate, exposiciones por
parte de los alumnos, lluvia de ideas. La unidad esta planeada para adquirir los
conocimientos de manera rapida para poder aplicarlo en campo. De esta manera
se sugiere se formen equipos de trabajo.

Ejecucion: El tema se desarrollara en un cincuenta por ciento en el aula, donde
el docente ensefiard segun las técnicas de aprendizaje de este temario al
estudiantado y el otro cincuenta por ciento se sugiere se desarrolle aplicando lo
aprendido en clase en la identificacién de cada concepto y subtema aprendido en
una obra civil. El tiempo de desarrollo del tema debe ser de 4 semanas.
Evaluacién: La evaluacion del aprendizaje se sugiere sea tedrico — practico,
donde se le aplique una evaluacion escrita al alumnado para reforzar los
conocimientos adquiridos en el aula y en la obra civil, y la parte practica
evaluando la aplicacion de los conocimientos adquiridos, integrdndolo en un
reporte donde se plasmen los diferentes tipos de control y seguimiento de obra, la
identificacion de normas y reglamentos aplicables y el seguimiento por medio de
la bitdcora de obra.
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Tema ll, Supervision administrativa

Fundamentacion: Tema que se plantea conceptual y practica denominandola
supervision administrativa, esto con el fin de poder diferenciar los tipos de
supervision que existen en las obras civiles.

En este tema se abordan subtemas de supervision divididos en tres etapas los
cuales son: los previos a la obra, durante y al finalizar la misma para que el
estudiante conozca, aprenda y diferencie los procesos por los cuales pasa una
obra administrativamente, y el proyecto que se plantea en este tema es el de
integracion de la supervision administrativa de obra con la cual se trabajé
en el tema uno.

Planeacidn: Este tema en su mayoria tedrica y practica, el docente debe realizar
sesiones plenarias sobre la importancia de la administracion en el ambito de
ejecucion de un proyecto de construccion, analizar la definicion y caracteristicas
del proceso administrativo, discutir en sesion grupal las ventajas y desventajas de
las diferentes teorias administrativas, para su posterior aplicacion en la
integracion del proyecto de obra civil. El proyecto se desarrollara con la
orientacion del docente, entregando avances en cada clase y correcciones
observadas.

Ejecucion: En este tema se pretende que el estudiante conozca
administrativamente la supervision de una obra civil, por lo cual la ejecucion de la
misma esta condicionada a realizar la integracién de obra distinguiendo cada
tema visto en clase, teniendo como duracion la unidad de 6 semanas.
Evaluacién: Este apartado se evaluara con una rubrica proporcionado por el
docente al inicio del tema, entregando la continuidad de su reporte del tema uno
junto con el de este tema de manera impresa y digital, la parte impresa debera
entregarse en un lefort panoramico, dividiendo por medio de separadores cada
rubro.

Tema lll, Supervision técnica de la obra.

Fundamentacién: Tema que se plantea conceptual y practica denominandola
supervision técnica de la obra, con el fin de integrar y fusionar los tres temas.

En este tema se abordan subtemas de supervision divididos en dos etapas los
cuales son: la ejecucién de la obra en campo y la ejecucién de la obra en
gabinete, y el proyecto que se plantea en este tema es el de la integracion de la
supervision técnica de obra con la cual se trabaj6 en los temas uno y dos.
Planeacion: Este tema en su mayoria tedrica y practica, el docente debe ensefiar
el proceso general para la elaboracion de un programa de obra y la elaboracion
de informes segun el tipo de aplicacion, analizar las caracteristicas de diferentes
métodos de programacion de obra, elaborar el programa de obra del proyecto de
construccién analizado.

Ejecucion: En este tema se pretende que el estudiante conozca técnicamente la
supervision de una obra civil, por lo cual la ejecuciébn de la misma esta
condicionada a realizar la integracion de obra distinguiendo cada tema visto en
clase, teniendo como duracion el tema de 5 semanas.

Evaluacién: Este apartado se evaluar4 con una rubrica proporcionada por el
docente al inicio del tema, entregando la continuidad de su reporte de los temas
uno y dos, junto con el de este tema de manera impresa y digital, la parte impresa
debera entregarse en un lefort panorédmico, dividiendo por medio de separadores
cada rubro.
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El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar
el desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las
siguientes fases:

Fundamentacion: marco referencial (teérico, conceptual, contextual, legal) en el
cual se fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagndéstico realizado, mismo
gue permite a los estudiantes lograr la comprension de la realidad o situacién objeto
de estudio para definir un proceso de intervencion o hacer el disefio de un modelo.
Planeacién: con base en el diagndstico en esta fase se realiza el disefio del
proyecto por parte de los estudiantes con asesoria del docente; implica planificar un
proceso: de intervencion empresarial, social o comunitario, el disefio de un modelo,
entre otros, segun el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos
requeridos y el cronograma de trabajo.

Ejecucidén: consiste en el desarrollo de la planeacién del proyecto realizada por
parte de los estudiantes con asesoria del docente, es decir en la intervenciéon
(social, empresarial), o construccion del modelo propuesto segun el tipo de
proyecto, es la fase de mayor duraciéon que implica el desempefio de las
competencias genéricas y especificas a desarrollar.

Evaluacién: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-
profesién, social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento
de logros y aspectos a mejorar se estara promoviendo el concepto de “evaluacion
para la mejora continua”, la metacognicion, el desarrollo del pensamiento critico y
reflexivo en los estudiantes.

10.

Evaluacién por competencias

Entrega de avances de obra

Evaluacién de criterios para la toma de decisiones ante la presencia de un
problema de obra.

Evaluacién escrita para la comprension de los conceptos vistos en clase.
Revisiones de las bitacoras de obra y acuerdos tomados en obra.

Entrega de reportes de obra.

Entrega de proyecto integrador en cada unidad

Son las técnicas, instrumentos y herramientas sugeridas para constatar los
desempenfios académicos de las actividades de aprendizaje.

11. Fuentes de informacioén

+ Antill, James M., Woodhead, Ronald W. El Método de la Ruta Critica en la
Construccién. México: Limusa, 1996.

* Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

* Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

* Reglamentos de Construccion.
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* Normativa ONNCCE

* “Manual del Ingeniero Civil’, Autor: Eng. Frederick S. Merrit, Editorial McGraw Hill,
Primera Impresion en espafiol México, 1984.

* “El Sistema de Gerencia de Proyectos”, Autor: Carlos Torres Uriegas, Sin editorial, 12.
Edicion, 2003

» “Metodologias de control para la supervision de obras”, Autor: Monroy Baron, Et All,
Editorial Patria

* Arnal Simon, L., & Betancourt Suérez, M. (2020). Reglamento de construcciones para el
Distrito Federal. México: Trillas

* D Garabito Lopez, J. (2015). Organizacion de obras en ingenieria de edificacion.
Programacion de obra: métodos de la ruta critica. Espafia: Universidad de Burgos.

* Lesur, L. (2007). Manual del residente de obra, control de obra, supervision y seguridad.
México: Trillas.

* Quintino Zepeda, A. (2019). Supervisién de obra publica. México: Arquinza

* WWW.Cmic.org
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